
JANUARI FEBRUARI MARET

- Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Cetak

- Sosialisasi Internet Sehat

- Sosialisasi Penanggulangan Bencana

- Donor Darah Tahap I - Insentif dan BPJS Ketenagakerjaan RT, RW, LPMK

APRIL MEI JUNI

- Sosialisasi dan Edukasi Kelsi - Kursus Seni Tari

- Donor Darah Tahap II - Pembinaan PKK

- Kursus Seni Tari - Penguatan Organisasi Karang Taruna

- Pembinaan RT/RW - Betonisasi RT.01/03; RT.03/03; RT.01/04

- Betonisasi RT.01/03; RT.03/03; RT.01/04 - Betonisasi RT.03/05; RT.01/06; RT.02/06

- Betonisasi RT.03/05; RT.01/06; RT.02/06

- Pembangunan Saluran Drainase RT.01/03; RT.01/05; 
Penutup Saluran Drainase RT.06/04; Rehabilitasi Saluran 
Drainase RT.08/09

JULI AGUSTUS SEPTEMBER

- Merti Desa/Saparan

- Donor Darah Tahap III

OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

- Festival UMKM dan Budaya Tegalrejo - Donor Darah Tahap IV

- Pengadaan Kostum Kesenian Reog; Sarpras Bank 
Sampah; Kursi Lipat; Sarpras Kelsi

- Pembangunan Pagar Makam Sasono Layu; Sarpras Balai 
Pertemuan RT.05/09; Atap Musholla Asy’Syifa’
- Pembangunan Saluran Drainase RT.06/01; RT.04/02; 
Rehabilitasi Saluran Drainase RT.03/01; Pembangunan 
Talud Pondasi Makam Sumur Bandung
- Pavingisasi RT.06/01; RT.04/02

- Pembangunan Pagar Makam Sasono Layu; Sarpras Balai 
Pertemuan RT.05/09; Atap Musholla Asy’Syifa’
- Pembangunan Saluran Drainase RT.06/01; RT.04/02; 
Rehabilitasi Saluran Drainase RT.03/01; Pembangunan 
Talud Pondasi Makam Sumur Bandung
- Pavingisasi RT.06/01; RT.04/02

- Pengadaan Genset; Tenda dan Tratag; Sound System; 
Alat Pemotong Rumput; Speaker Aktif

- Pengadaan Genset; Tenda dan Tratag; Sound System; 
Alat Pemotong Rumput; Speaker Aktif

JADWAL PROGRAM DAN KEGIATAN

-

- Betonisasi RT.01/03; RT.03/03; RT.01/04
- Betonisasi RT.03/05; RT.01/06; RT.02/06
- Pembangunan Saluran Drainase RT.01/03; RT.01/05; 
Penutup Saluran Drainase RT.06/04; Rehabilitasi Saluran 
Drainase RT.08/09

-

- Pembangunan Saluran Drainase RT.01/03; RT.01/05; 
Penutup Saluran Drainase RT.06/04; Rehabilitasi Saluran 
Drainase RT.08/09

- Pembangunan Pagar Makam Sasono Layu; Sarpras Balai 
Pertemuan RT.05/09; Atap Musholla Asy’Syifa’
- Pembangunan Saluran Drainase RT.06/01; RT.04/02; 
Rehabilitasi Saluran Drainase RT.03/01; Pembangunan 
Talud Pondasi Makam Sumur Bandung
- Pavingisasi RT.06/01; RT.04/02


